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RESUMO 
 
É comum que as pessoas façam comparações entre preços dos imóveis 
espalhados pelo Brasil. Muito são os fatores que fazem com que uma casa, 
apartamento ou qualquer tipo de edificação, variarem consideravelmente de preço 
dependendo da cidade ou Estado onde estes estão situados. Pode-se atribuir como 
principal fator para essa variação a localização onde este imóvel está situado, seja 
numa capital, cidade de interior ou no litoral. Essa variação decorre principalmente da 
infraestrutura local e do quão nobre é determinado bairro. Outro fator de fundamental 
importância é o custo que este empreendimento gerará as construtoras e se este será 
rentável a empreitada, sempre visando o maior lucro com o menor custo desprendido. 
Este trabalho tem como objetivo principal fazer um comparativo entre orçamentos - 
utilizando a curva ABC nos custos diretos - de todos os estados brasileiros e do Distrito 
Federal de uma residência unifamiliar com orçamento preciso e detalhado de 
quantitativo. Para isso foi utilizado o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil (SINAPI) a fim de obter com precisão valores de cada item 
e serviços espalhados pelo país no período de março de 2016. 
Palavras chaves: orçamento, SINAPI, curva ABC, comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6 
 
 
 
ABSTRACT 
 
It is common for people to make comparisons between property prices around 
Brazil.  Much are the factors that make a house, apartment or any type of building, vary 
considerably in price depending on the city or state where they are located. Can be 
assigned as the main factor for this variation the location where the property is located, 
either in a capital, country city or on the coast. This variation arises mainly from local 
infrastructure and just how noble is determined neighborhood. Another factor of 
fundamental importance is the cost that this enterprise will generate for the building 
companies and if the contract will be profitable, always seeking the highest profit with 
the lowest cost given off. The principal objective of this work is to make a comparison 
between budgets – using the ABC analysis in direct costs – of all Brazilian states and 
the Federal District, of a single-family residence with precise budget and detailed 
quantitative. For this it was used the National System of Costs Survey and Indexes of 
Civil Construction (SINAPI) in order to obtain accurate values for each item and 
services across the country in March 2016. 
Keywords: budget, NSCSCI, curve ABC, comparative. 
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1. INTRODUÇÃO 
 O Brasil é um país com extensão de proporção continental, com base nesse 
vasto território, uma obra pode variar consideravelmente de custo dependendo em 
qual região será executada. Muito são os fatores que incidem diretamente sobre esse 
valor, como por exemplo a matéria prima (areia, cimento, blocos cerâmicos e etc.). 
Outro fator de fundamental importância está relacionado à mão de obra. Tendo em 
vista que quanto maior for a qualificação de um profissional na sua área de atuação, 
em regra, este será melhor remunerado que o com capacidade profissional inferior, 
acarretando um custo mais elevado, mas com uma qualidade superior de execução. 
 No tocante à construção civil o mercado, de modo geral, dá preferência as 
empresas que oferecem um orçamento de menor valor para as execuções de suas 
obras. Tratando-se de um período de forte recessão que o Brasil vive em 2016 e que 
tende a se estender por mais alguns anos, um orçamento enxuto é indispensável para 
que as essas consigam se manter no mercado cada vez mais competitivo, onde uma 
diferença pequena de valor pode significar a vitória ou derrota numa disputa por 
preços, por exemplo numa licitação para execução de obras públicas. 
 Algumas das corporações de maior porte frequentemente costumam disputar 
licitações em regiões diferentes de sua sede ou escritório central. Com base nisso é 
fundamental que se tenha a maior quantidade possível de informações sobre o local 
para a execução da obra, com o intuito de fazer um orçamento competitivo frente à 
concorrência. É praticamente certo que uma obra executada no centro oeste do país 
terá orçamento com valor diferente da região norte, por exemplo. Além dos preços dos 
insumos variarem entre as regiões, que por si só já apresenta uma diferença, algumas 
técnicas aplicadas a determinado local poderão não ser suficientes para a execução 
dessa mesma obra em outro. Exemplo disso é a grande diferença na composição do 
solo dos locais apontados o que necessitarão de técnicas diferentes para a execução 
das fundações. 
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 Para fazer a comparação das composições dos serviços e matérias o SINAPI 
será utilizado. A escolha desta ferramenta se deve ao fato de ser distribuída por órgão 
público (Caixa Econômica Federal) e ser de livre acesso para toda população.  
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2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo geral 
Este trabalho tem por objetivo fazer comparações entre os orçamentos levantados 
nos estados e no Distrito Federal de uma residência unifamiliar utilizada como 
referência. Buscar-se-á como objetivo principal classificar em uma ordem decrescente 
os valores obtidos em cada unidade federativa, de forma que se encontre o local onde 
o custo para a construção de uma residência de padrão médio sairá com o valor mais 
elevado e onde este valor será mais baixo. A partir desses valores será feito um 
comparativo com a cidade de Brasília a fim de identificar qual colocação ocupa nessa 
classificação. 
2.2 Objetivos específicos 
 Descrição minuciosa do projeto; 
 Encontrar a variação de preço nos custos diretos dos orçamentos, no Distrito 
Federal, entre os meses de setembro de 2015 e março de 2016; 
 Comparativo dos orçamentos encontrados nos Estados e no Distrito Federal; 
 Comparação entre as médias dos valores encontrados por regiões com o CUB 
disponibilizado do mês de referência –março 2016-; 
 Análise dos custos da mão de obra e encargos sociais nas unidades da federação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
3.1 Engenharia de custos 
 A engenharia de custo é considerada o ramo da engenharia que estuda os 
métodos de projeção, apropriação e controle dos recursos monetários necessários à 
realização dos serviços que constituem uma obra ou projeto, de acordo com um plano 
de execução previamente e estabelecido. (DIAS, 2010, p. 15). 
Os principais itens a serem levados em considerações são listados: 
 O estudo de pré-investimento – tem como finalidade “fundamentar políticas de 
investimento e gestão e/ou determinar a visibilidade de projetos individuais, onde 
se incluem: planos diretores e setoriais de desenvolvimento urbano, rural e 
regional e outras atividades de planejamento, como também estudos de mercado 
e de localização, viabilidade técnica, econômica e financeira, estudos de impactos 
ambientais e sociais, estudos institucionais e atividades assemelhadas”. (TISAKA, 
2006 p. 143); 
 A análise da viabilidade econômico-financeira – que “significa o balanço entre os 
custos e as receitas mensais e fornece uma previsão da situação financeira da 
obra ao longo dos meses”. (MATTOS, 2006 p. 32); 
 Planejamento das construções – “consiste na organização para a execução, que 
inclui o orçamento e a programação da obra”. (GONZÁLEZ, 2008 p. 6). Ou pode 
ser “o processo de tomada de decisão que envolve o estabelecimento de metas e 
dos procedimentos necessários para atingi-las, sendo efetivo quando seguido de 
um controle”. (FORMOSO, 1991 apud SANTOS p. 2); 
 Controle de custos – permite “identificar possíveis fontes de erro na composição 
do orçamento original, e gerando uma história para a empresa, útil para futuras 
estimativas”. (MATTOS, 2006 p. 62). 
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3.2 Orçamento 
Orçamento pode ser visto como a discriminação de todos os serviços e 
materiais necessários convertidos em quantidades e valores financeiros, para 
executar uma obra. (LOSSO, 1995 apud DOMINGUES, 2002). 
Segundo Zdanowicz (1984), um orçamento é caracterizado como um 
instrumento cujo objetivo principal é orientar o processo de tomada de decisões 
econômicas de uma empresa. 
 Mattos (2006) sustenta que orçar não é um mero exercício de futurologia ou jogo 
de adivinhação. Um trabalho bem executado, com critérios técnicos bem 
estabelecidos, utilização de informações confiáveis e bom julgamento do 
orçamentista, pode gerar orçamentos precisos, embora não exatos, porque o 
verdadeiro custo de um empreendimento é virtualmente impossível de se fixar de 
antemão. O que o orçamento realmente envolve é uma estimativa de custos em 
função da qual o construtor irá atribuir seu preço de venda - este, sim, bem 
estabelecido. O autor ainda aponta os principais atributos de um bom orçamento. 
São estes: 
 Aproximação: todo orçamento é aproximado, por basear-se em previsões. O 
orçamento não necessita ser exato, porém preciso; 
 Especificidade: não se pode falar em orçamento geral ou padronizado. Todo 
orçamento está ligado à empresa e às condições locais; 
 Temporalidade: um orçamento realizado tempos atrás já não é válido hoje. Faz se 
necessário ressaltar que à elaboração de um orçamento envolve o conhecimento 
e estimativa de uma série de custos e fatores que podem não estar vinculados 
diretamente com a obra, pois dizem respeito à administração da empresa, o capital 
de giro da mesma, às taxas de juros do mercado, até à falta de profissional 
especializado e, principalmente à evolução do mercado imobiliário da região. 
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Um orçamento coerente e justo sempre será um ponto a favor para o 
fechamento de um empreendimento, uma vez que quando este está a um preço 
inferior ao concorrente, o cliente tende a ir pelo menor preço. É de suma importância 
que o orçamento seja analisado com por mais de uma pessoa, a fim de evitar erros 
que possam gerar prejuízos a empresa ou que o valor obtido esteja acima dos 
concorrentes, por algum erro que possa vir a passar despercebido. 
A experiência que o orçamentista adquiri com o passar do tempo é muito 
valioso para esse tipo de projeto, tendo em vista que quanto mais orçamentos é feito 
ao longo do tempo, maior a sensibilidade e o conhecimento em cada fase do processo 
construtivo em obras. 
3.3 Composição dos Custos Unitários 
A composição de custos unitários é uma tabela que apresenta todos os 
insumos que entram diretamente na execução de uma unidade de serviço, com seus 
respectivos custos unitários e totais (MATTOS, 2006, p. 63). 
O custo unitário corresponde a uma unidade de serviço como: custo de 1 m³ de 
escavação, 1 m² de alvenaria, 1 m² de pintura, e etc. (MATTOS, 2006, p. 63). 
 Insumo – É cada um dos itens de material, mão- de- obra e equipamento; 
 Unidade – É a unidade de medida do insumo; 
 Material (kg, m, m², m³, um), mão de obra (hora ou homem-hora) e equipamento 
(hora de máquina); 
 Índice – É a incidência de cada insumo na execução de uma unidade de serviço; 
 Custo unitário – É o custo de aquisição ou emprego de uma unidade de insumo; 
 Custo total - É o custo total do insumo na composição de custos unitários. 
É obtido na multiplicação do índice pelo custo unitário. A somatória desta 
coluna é o custo total do serviço. (MATTOS, 2006 p. 63). 
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A tabela que segue apresenta um exemplo da composição do custo unitário. 
Tabela 1: Exemplo de composição do custo direto para pintura com tinta látex. 
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna, com duas demãos, sem 
massa corrida (m²) 
Insumo Und Índice 
C.unt 
(R$) 
Total 
(R$) 
Ajudante de pintor h 0,35 R$ 8,75 R$ 3,06 
Pintor h 0,4 R$ 8,75 R$ 3,50 
Selador base PVA para pintura látex l 0,12 R$ 8,75 R$ 1,05 
Lixa para superfície madeira/massa grana 100 uni 0,25 R$ 8,75 R$ 2,19 
Tinta látex PVA (tipo de acabamento: fosco) l 0,17 R$ 8,75 R$ 1,49 
  TOTAL (R$/m²) R$ 11,29 
 
3.4 Custos Diretos  
Os custos diretos são aqueles diretamente associados aos serviços de campo. 
Representam o custo orçado dos serviços levantados. A unidade básica é a 
composição de custos, os quais podem ser unitários, ou seja, referendados a uma 
unidade de serviço (quando ele é mensurável- ex.: kg de armação, m³ de concreto) 
ou dado como verba (quando o serviço não pode ser traduzido em uma unidade 
fisicamente mensurável- ex.: paisagismo, sinalização) (MATTOS, 2006, p. 29). 
Custos diretos a um objeto de custeio são os custos diretamente relacionados 
a esse objeto, isto é, que podem ser fácil e economicamente identificados ao objeto 
de custeio, sem qualquer rateio — entende-se por rateio a distribuição arbitrária dos 
custos que não são diretamente identificados e apropriados aos objetos de custeio. 
São exemplos de custos diretos aqueles com matéria-prima consumida e mão-
de-obra dos operários — em algumas situações, a mão-de-obra pode ser um custo 
indireto. O salário do supervisor da produção corresponde a um custo indireto, por 
exemplo. 
Em outras palavras, pode-se dizer que, em alguns casos, as parcelas de 
recursos são consumidas apenas por um tipo de produto, e esse fato é fácil e 
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objetivamente identificado, seja devido à observação simples ou a sistemas 
automatizados, como controle eletrônico de vazão, quadros de distribuição de energia 
etc. Nesses casos, pode-se assumir que aquele produto é o responsável por aquela 
parcela de recurso consumido. 
A mensuração desse consumo se dá então de forma direta, daí à informação 
desse consumo de recurso se dá o nome. Dessa forma, para gerar essa informação 
não é necessário nenhum tipo de aproximação ou julgamento sobre qual produto 
consome qual parcela de recursos, ou seja, não são necessárias distribuições 
arbitrárias, ou, como se chamam, “rateios”.  
3.5 Custos Indiretos 
A melhor definição de custo indireto talvez seja uma definição por exclusão: 
custo indireto é todo custo que não apareceu como mão-de-obra, material ou 
equipamento nas composições de custos unitários do orçamento. Em outras palavras, 
é todo custo que não entrou no custo direto da obra, não integrando os serviços de 
campo orçados (escavação, aterro, concreto, revestimento, etc.) (MATTOS, 2006, p. 
200). 
Do ponto de vista da classificação, um custo é tido como indireto se não tiver 
sido considerado como custo direto. Assim é que a betoneira, se não tiver sido incluída 
como insumo no serviço de reboco - o que seria um custo direto -, terá que ser tratada 
como custo indireto. 
É comum o termo despesas indiretas (DI) como sinônimo do custo indireto da 
obra. As despesas indiretas associam-se normalmente com manutenção do canteiro 
de obras, salários, despesas administrativas, taxas, emolumentos, seguros, viagens, 
consultoria, fatores imprevistos e todos os demais aspectos não orçados nos itens de 
produção. O salário do mestre, a alimentação da equipe e o custo de vigilância do 
canteiro vão ser o mesmo, quer a obra produza 200 m³ de concreto em um mês, quer 
produza 30 m³ (MATTOS, 2006, p. 200). 
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O custo indireto geralmente fica na faixa entre 5 e 30% do custo total da 
construção e oscila em função dos aspectos de localização geográfica, política da 
empresa, prazo e complexidade com obras de elevado grau de dificuldade que 
tendem a uma maior supervisão de campo e suporte. 
DIAS (2010) afirma que os custos indiretos que mais afetam uma obra são: 
Mobilização e desmobilização dos equipamentos – Em função da localização 
da obra; 
 Mobilização e desmobilização de pessoal – Deslocamento de pessoal; 
 Mobilização e desmobilização de ferramentas e utensílios – Manuseio no depósito 
da construtora; 
 Administração local – Custo da administração local; 
 Administração central – Rateio dos custos da sede da construtora; 
 Despesas financeiras – Apropriação do custo financeiro se houver; 
 Benefício – Percentual a ser aplicado sobre orçamento final; 
 Risco ou eventuais – Correspondente aos imprevistos da obra. 
3.6 Encargos Sociais 
Define-se por encargos sociais, todos os encargos incidentes sobre a folha de 
pagamento de salários. Na maioria das vezes o custo das leis sociais será embutido 
nos próprios salários, devendo ser calculado como um percentual deste. Uma vez que 
constantemente são alteradas algumas das leis que regem o cálculo dos encargos 
sociais, cabe ao orçamentista acompanhar a evolução destas leis, de modo a manter 
atualizado o percentual referente a este item de custo, de suma importância por seu 
elevado peso no preço final de qualquer empreendimento (DIAS, 2004, p. 56). 
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Atualmente, a maior parte dos custos dos encargos sociais decorre da nova 
Constituição do Brasil promulgada em outubro de 1988. Face ao elevado percentual 
sobre o salário nominal pago aos empregados, é de fundamental importância cada 
empresa avaliar periodicamente o valor de encargos sociais a ser previsto nos 
orçamentos das obras. Deverão ser consideradas algumas peculiaridades de cada 
empresa que afetam o custo das leis sociais, isto é, rotatividade média da mão-de-
obra, percentual de funcionários que obtém o aviso prévio indenizado, etc (DIAS, 
2004, p. 56). 
A taxa de leis sociais deve ser calculada em função da forma de contratação 
dos profissionais, o que pode ser atestado através da carteira de trabalho do 
profissional, isto é: Mensalistas, Horistas, (Encargos sobre hora normal, Encargos 
sobre o salário mensal e Encargos sobre hora extra) (DIAS, 2004, p. 56). 
3.7 CUB – CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICO 
O CUB é o resultado da mediana de cada insumo representativo coletado junto 
às construtoras, multiplicada pelo peso que lhe é atribuído de acordo com o padrão 
calculado. Os custos estão divididos de acordo com a unidade autônoma (tipo de 
construção e número de quartos), número de pavimentos e padrão de acabamento 
(MATTOS, 2006 p. 35). 
Foi criado em dezembro 1964, através da Lei Federal 4.591, a partir do qual o 
mercado imobiliário nacional passou a contar com um importante instrumento para as 
suas atividades. Criado inicialmente para servir como parâmetro na determinação dos 
custos dos imóveis, o CUB/m² foi, ao longo dos anos, conquistando o caráter de 
indicador de custo setorial, reflexo da sua seriedade, comprovada tecnicamente 
através da evolução normativa que o acompanha. Atualmente, a Norma Brasileira que 
estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m² é a ABNT NBR 12721:2006, portanto, 
este é o arcabouço técnico do CUB/m². (SINDUSCONMG, 2007 p. 16). 
A NBR 12721/06 fornece apenas as quantidades de insumo, por metro 
quadrado de construção, esses dados são derivados das relações completas de 
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materiais e mão-de-obra, e cabe ao Sindicato da Construção Civil a coleta de preço 
junto às construtoras e fornecedores de materiais onde se faz necessária uma análise 
estatística dos dados para relacionar com o preço do insumo contido na lista da norma. 
O valor da mão-de-obra é o percentual relativo aos encargos sociais e benefícios, ao 
qual deve-se incluir todos os encargos trabalhistas e previdenciários, direitos sociais 
e obrigações, inclusive acordo coletivo dos sindicatos. 
É importe atentar-se que o CUB/m² é somente uma estimativa parcial do custo 
da obra e não global, pois não estão inclusos diversos tipos de serviços, como por 
exemplo: infraestrutura, fundações, tirantes, rebaixamento do lençol freático, 
elevadores, equipamentos, instalações, obras e serviços complementares como 
urbanização, piscina, quadra de esporte, jardim, projetos em geral, instalação e 
regulamentação dos condomínios, taxas e emolumentos cartoriais, remuneração do 
construtor do incorporador, etc. 
A seguir é possível observar pela tabela 2 o CUB fornecido pelo Sinduscon da 
cidade de Florianópolis no ano de 2014, também se nota a variação percentual entre 
os meses e o acumulado no ano. 
  Tabela 2: CUB Florianópolis 2014. 
 
Fonte: Sinduscon SC, Mai/2016. 
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3.8 CURVA ABC 
A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se 
separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em 
menor número (Carvalho, 2002, p. 226). Trata-se de classificação estatística de 
materiais, baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos 
materiais, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor. 
Representando uma forma extremamente eficiente de interpretação de 
resultados do orçamento, a curva ABC classifica os insumos de forma decrescente no 
quesito valor. Portanto, os itens principais em termos de custo estão no topo, enquanto 
abaixo estão os menos significativos. Vale ressaltar que a curva ABC pode ser feita 
tanto para insumos quanto para serviços. (MATTOS, 2014). 
Gráfico 1: Curva ABC 
 
Fonte: Wikipédia, Jun/2016  
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3.9 SINAPI 
3.9.1 Definição 
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(SINAPI) criado em 1969 com o objetivo de produzir informações sobre custos e 
índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando à elaboração e 
avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos. (IBGE) 
 O SINAPI é um sistema de pesquisa mensal que informa os custos e índices 
da construção civil. Segundo Almeida (2009) o sistema é mantido pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) e por bancos de dados regionais vinculados às Gerências 
de Filial de Desenvolvimento Urbano (GIDUR, atualmente chamada de GIGOV – 
Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal) que a CEF mantém em 
todos os Estados Federativos e Distrito Federal. Atualmente a CEF e o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são encarregados da divulgação oficial 
dos resultados, manutenção, atualização e aperfeiçoamento do cadastro de 
referências técnicas, métodos de cálculo e do controle de qualidade dos dados 
disponibilizados. De acordo com a Caixa, as pesquisas são realizadas nas 26 capitais 
brasileiras e no Distrito federal, de forma abrangente e descentralizada, com a 
obtenção dos preços médios dos materiais. O sistema constitui ferramenta útil para 
elaboração e análise de orçamentos, estimativas de custos, reajustamentos de 
contratos e planejamentos de investimentos. 
 Segundo o portal da CEF, a rede de coleta do IBGE realiza pesquisas mensais 
de preços de equipamentos, materiais de construção e salários das categorias 
profissionais, junto, respectivamente, a estabelecimentos comerciais, industriais e 
sindicatos da construção civil, em todos os estados do país. 
3.9.2 Histórico 
De acordo com informações obtidas no site do IBGE o sistema foi fundado em 
1969 pelo Banco Nacional da Habitação (BNH) com o objetivo de fornecer com 
informações detalhadas sobre os custos e índices da construção. Até o dado momento 
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o setor da construção civil não dispunha de tais informações que eram de suma 
importância para o BNH, órgão governamental responsável pelos programas 
habitacionais, para o reajuste e atualização de orçamentos. Por determinação da Lei 
de Incorporação, os Sindicatos da Indústria da Construção Civil eram os responsáveis 
pelos cálculos dos custos da construção de projetos padronizados quanto ao número 
de pavimentos, quantidade de dormitórios e padrão da construção. 
Depois de decidida a implantação do sistema, a coleta mensal de preços de 
materiais e mão de obra ficou de incumbência do IBGE. Os índices e séries de custos 
foram primeiramente delegados ao CENPHA - Centro Nacional de Pesquisas 
Habitacionais, e em seguida, em 1975, ao IDEG - Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Gerencial, e somente em 1981 ao próprio BNH. 
Em agosto de 1982 o IBGE se tornou responsável pela produção das séries 
mensais de custos e índices, contudo seu processamento computacional permaneceu 
a cargo do BNH. O processo de coleta e processamento apenas passou a ser de 
responsabilidade pelo IBGE em janeiro de 1985 cabendo ao BNH apenas a 
manutenção do sistema quanto aos aspectos técnicos de engenharia, sendo seu 
papel assumido pela Caixa Econômica Federal após a extinção do mesmo em 1986. 
Atualmente, é de responsabilidade da CEF a manutenção da base técnica de 
engenharia, base cadastral de coleta e métodos de produção. A base técnica de 
engenharia do sistema é constituída pelos projetos, relações de serviços, 
especificações e composições de custos. 
Por meio de uma resolução do Conselho Curador do FGTS, em 1994, a CEF 
uniformizou os procedimentos de sua área de engenharia em nível nacional e 
implantou um Sistema de acompanhamento de custos e adequação de materiais, 
tanto para empreendimentos no setor habitacional quanto para saneamento e 
infraestrutura urbana. 
Ainda, segundo esta resolução, os objetivos do SINAPI foram ampliados e 
firmados novos convênios com o IBGE para a produção das estatísticas para a área 
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de edificações e a implantação e realização de coleta mensal de preços e salários 
dos novos setores a partir de julho de 1997 (IBGE, Diretoria de Pesquisas, 
Departamento de Índices de Preços, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil). 
3.9.3 Resultados 
Os principais resultados do SINAPI são disponibilizados mensalmente via web 
pelo IBGE e CEF para as 27 Unidades da Federação. Nesses resultados constam os 
preços de materiais de construção, salários das principais categorias de profissionais 
que atuam no ramo e custos de projetos residenciais ou comerciais com tipologias 
arquitetônicas diferentes sob vários aspectos (número de salas, quartos, banheiros, 
pavimentos e tipo de acabamento). 
Também consta nesses relatórios o custo médio de projetos residenciais no 
padrão normal de acabamento para cada UF, para tal é feito uma ponderação de 
acordo com a importância relativa de cada projeto no município mais populoso de 
cada área geográfica. 
O custo médio regional e nacional também é um resultado obtido pela SINAPI, 
sendo o regional calculado ponderando-se os custos das UF’s da Região, onde o peso 
é estabelecido a partir do crescimento populacional; e o nacional ponderando-se os 
custos das regiões, onde o peso é fixado a partir do crescimento populacional. 
Por determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional o 
SINAPI é referência para a elaboração e avaliação de orçamentos, acompanhamentos 
de custos e adequação de materiais nas áreas de edificações, saneamento e 
infraestrutura dos custos de execução de obras públicas. 
Os resultados do SINAPI servem de base para órgãos públicos como, por 
exemplo, a própria CEF bem como a FUNASA - Fundação Nacional da Saúde, o 
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o INCRA - Instituto de 
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Colonização e Reforma Agrária e Ministério da Defesa e o TCU - Tribunal de Contas 
da União. No setor privado é bastante utilizado por profissionais e empresas que 
atuam no ramo da construção civil principalmente aquelas que trabalham com obras 
públicas. 
3.9.4 Metodologia de Cálculo 
O SINAPI possui sua base técnica de engenharia composta por três itens 
hierarquicamente dispostos: projetos, serviços e quantidade, especificações e 
composições. 
 Desta maneira, a sequência para realização de um orçamento utilizando a 
tabela SINAPI é bastante simples. Primeiro é necessário definir os serviços 
necessários à execução da obra, em seguida deve-se fazer o levantamento da 
quantidade de cada serviço com base nos projetos adequados e por último, definir a 
especificação do serviço. O custo final de cada serviço é o produto entre a quantidade 
e o custo por unidade de serviço, e o custo total do projeto é o somatório do custo final 
de todos os serviços. 
3.9.5 Divulgação de Resultado 
Os resultados do SINAPI (preços de materiais, salários, custos de projetos, 
custos médios, índices) são divulgados periodicamente e podem ser acessados 
através dos sites do IBGE ou da CEF. O histórico dos resultados pode ser acessado 
utilizando-se o Banco de Dados Agregados via SIDRA. Existe a possibilidade de 
efetuar o download de toda a tabela que se encontra disponibilizada no site da CEF 
(http://www.caixa.gov.br/). 
Também consta nesses relatórios o custo médio de projetos residenciais no 
padrão normal de acabamento para cada UF, para tal é feito uma ponderação de 
acordo com a importância relativa de cada projeto no município mais populoso de 
cada área geográfica. 
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O custo médio regional e nacional também é um resultado obtido pela SINAPI, 
sendo o regional calculado ponderando-se os custos das UF’s da Região, onde o peso 
é estabelecido a partir do crescimento populacional; e o nacional ponderando-se os 
custos das regiões, onde o peso é fixado a partir do crescimento populacional. 
Por determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional o 
SINAPI é referência para a elaboração e avaliação de orçamentos, acompanhamentos 
de custos e adequação de materiais nas áreas de edificações, saneamento e 
infraestrutura dos custos de execução de obras.  
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4 METODOLOGIA 
4.1 Descrição do Projeto 
As plantas que foram utilizadas para fazer o quantitativo e levantamento de 
material, seguem em anexos na parte destinada a estes no trabalho. De forma sucinta, 
pode-se fazer um breve descritivo para melhor compreensão do projeto em questão. 
Trata-se de uma residência unifamiliar de pavimento térreo e padrão médio. As 
informações principais seguem listadas: 
 Área do terreno = 390m²; 
 Área útil da residência = 76,05m²; 
 Área da projeção da cobertura = 150,43m². 
O pavimento é composto de 1 cozinha, 1 sala, 3 quartos –um sendo suíte-, 3 
banheiros, 1 área de serviço, varanda e abrigo para automóvel pequeno (passeio). 
Os serviços preliminares consistem em um aterro de 40cm/m² de área 
construída, limpeza inicial do terreno (capina e raspagem) para retirada de vegetação 
existente. 
A execução da construção consiste em: 27 estacas brocas de 3 m e vigas 
baldrames; pórticos em concreto armado; teto será construído de laje pré-moldada; 
cobertura do tipo 2 águas com telha romana, estrutura de madeira com vãos de 5 m; 
esquadrias descritas em projeto, incluindo a estas portas e janelas de ferro ou 
madeira; revestimento de piso; pintura látex na parte exterior e a base PVA no interior 
da edificação. 
As tabelas 3 e 4 apresentam os quadros de esquadrias e especificações dos 
materiais. 
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Tabela 3: Quadro geral de esquadrias. 
 
Tabela 4: Quadro geral de especificações 
 
4.2 Especificações e levantamento de quantitativo 
No levantamento de quantitativo de material, será utilizado a composição do 
SINAPI, onde percebe-se 15 grandes grupos que representam os custos diretos 
referente à toda obra. Para o levantamento inicial foi utilizado como base os valores 
de um trabalho com foco também em orçamento. O autor – Machado, 2015-  
comparou dois métodos de composição –SINAPI e TCPO- a fim de analisar qual 
forneceria um menor custo, no caso SINAPI. Na época o orçamento foi feito com base 
no mês de setembro de 2015.  
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4.2.1 Serviços Preliminares 
 Limpeza do Terreno  
- Especificação SINAPI: Capina e limpeza manual de terreno. (Código: 73859/2U). 
- Critério: Realizada em toda a área do terreno.  
- Área: 390m. 
 Movimentação de terra 
- Especificação SINAPI: Aterro interno (edificações) compactado manualmente. 
(Código: 55835U)  
- Critério: Média de 40 cm de aterro sobre área construída.  
- Volume: 0,4*150,5 = 60,2m³. 
 
 Compactação de solo  
- Especificação SINAPI: Serviço incluso na composição 55835U.  
- Volume: 60,20m³. 
 
 Fechamento com tapume 
- Especificação SINAPI: Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com 
pintura a cal e reaproveitamento de 2x. (Código: 74220/1U) 
-Critério: Por todo o perímetro do terreno. Altura utilizada é a mínima permitida pela 
NR18: 2,2m.  
- Área: (2x(30+13))*2,2 = 189,2m. 
 
 Locação 
- Especificação SINAPI: Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. (Código: 74077/1U).  
- Critério: Área da projeção horizontal da edificação  
- Área: 105,5m². 
4.2.2 Fundação 
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 Movimentação de terra 
- Especificação SINAPI: Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 
1,5 até 3m excluindo esgotamento / escoramento. (Código: 73965/11U). 
o Estacas brocas 
- Volume de escavação = volume de cada estaca x número de estacas = 5,94m³. 
o Vigas baldrame 
- Critério: A escavação deve conter uma folga de 20cm para cada lado e 10cm na 
profundidade para garantir trabalhabilidade. Portanto, a seção transversal de 
escavação será de: (Largura da viga+40cm) * (Altura da viga+10cm).  
- Volume de escavação: (0,12+40)*(0,3+0,1)*(92,35) = 19,3m³. 
 Compactação do solo 
- Especificação SINAPI: Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 
1,5 até 3m excluindo esgotamento / escoramento. (Código: 73965/11U). 
- Especificação SINAPI: Apiloamento com maço de 30kg (Código: 79483U). 
- Área total de fundo: 92,35*0,52 = 48,1m². 
 Vibração do concreto 
- Especificação SINAPI: (Serviço incluso na composição 74254/2U)  
- Critério: Executado em todo volume de concreto de fundação, porém, já está incluso 
nas composições de estacas brocas.  
- Volume: 3,4m³. 
 Estacas brocas 
- Especificação SINAPI: Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado 
moldada in-loco, 20 mpa. (Código: 72819U) 
- Dimensões de cada estaca: Diâmetro: 30cm. Altura: 3m.  
- Volume de cada estaca: π*((0,3)²/4)*3 = 0,22m³  
- Quantidade de estacas: 27.  
- Volume total: 27*0,22 = 5,94m³  
- Comprimento total das estacas: 27*3 = 81m. 
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 Vigas baldrames 
- Dimensões da seção transversal: Largura: 12cm. Altura: 30cm.  
-Área da seção transversal: 0,036m². 
-Comprimento total: 92,35m. 
o Concretagem 
- Especificação SINAPI: Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive 
lançamento e adensamento. (Código: 74138/2U). 
- Volume total: 3,4m³. 
o Armadura 
- Especificação SINAPI: Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - 
fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação. (Código: 74254/2U)  
- Critério: 4 barras por seção transversal, ao longo de todo o comprimento das vigas, 
estribos a cada 30cm.  
- Quantidade de estribos: 92,4/0,3 = 308.  
- Comprimento total de estribos: 2*(0,3+0,12) * 308 = 258,72m  
- Comprimento total das barras: 4*92,35 = 369,4m  
- Massa específica: 0,4 kg/m.  
- Massa da armadura: 0,4*(258,8+369,4) = 251,3kg. 
4.2.3 Estrutura 
 Laje 
- Especificação SINAPI: Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 
3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento 
(reapr.3x) e ferragem negativa. (Código: 74202/1U)  
- Área total da laje pré-fabricada: 91,2m². 
o Escoramento 
- Especificação SINAPI: Escoramento de laje pré-moldada. (Código: 74107/1U)  
- Área de escoramento: 91,2m². 
o Vibração 
- Especificação SINAPI: (Serviço incluso na composição 74138/2U).  
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- Critério: Executado em todo volume de concreto estrutural.  
- Volume: 3+3,4 = 6,4 m³. 
 Pilares 
- Considerações: Locados diretamente acima das estacas brocas.  
- Dimensões de cada pilar: Largura: 12cm. Comprimento: 30cm. Altura: 3m.  
- Volume de cada pilar: 0,12*0,3*3 = 0,11m³  
- Quantidade de pilares: 27.  
- Comprimento total de pilares: 3*27 = 81m. 
o Concretagem 
-Especificação SINAPI: Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive 
lançamento e adensamento. (Código: 74138/2U)  
- Volume: 3m². 
o Armadura 
- Especificação SINAPI: Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - 
fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação. (Código: 74254/2U)  
- Critério: 4 barras por seção transversal, ao longo de todo o comprimento das vigas, 
estribos a cada 30cm.  
- Quantidade de estribos: 81/0,3 = 270.  
- Comprimento total de estribos: 2*(0,3+0,12) * 270 = 226,8m  
- Comprimento total das barras: 4*81 = 324m  
- Massa específica: 0,4 kg/m.  
- Massa da armadura: 0,4*(226,8+324) = 220,4kg. 
o Forma 
- Especificação SINAPI: Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 
utilizações (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). (Código: 
84220U).  
- Comprimento por seção transversal: 2*(0,12+0,30) = 0,84m  
- Área de forma: 0,84m * 81m= 68,1m². 
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 Vigas de cobertura 
- Dimensões da seção transversal: Largura: 12cm. Altura: 30cm.  
- Área da seção transversal: 0,036m². 
- Comprimento total: 92,35m. 
o Concretagem 
-Especificação SINAPI: Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive 
lançamento e adensamento. (Código: 74138/2U)  
- Volume total: 3,4m³. 
o Armadura 
- Especificação SINAPI: Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - 
fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação. (Código: 74254/2U)  
- Critério: 4 barras por seção transversal, ao longo de todo o comprimento das vigas, 
estribos a cada 30cm.  
- Quantidade de estribos: 92,4/0,3 = 308.  
- Comprimento total de estribos: 2*(0,3+0,12) * 308 = 258,72m  
- Comprimento total das barras: 4*92,35 = 369,4m  
- Massa específica: 0,4 kg/m.  
- Massa da armadura: 0,4*(258,8+369,4) = 251,3kg. 
o Forma 
- Especificação SINAPI: Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 
utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). 
(Código: 84220U)  
- Comprimento por seção transversal: 2*(0,12+0,30) = 0,84m  
- Área de forma:0,84 * 92,4= 77,7m². 
4.2.4 Alvenaria 
 Vedação 
-Especificação SINAPI: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual 
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a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. (Código: 
87504U).  
-Critérios: Para o cálculo final de alvenaria, foi utilizado o método de ignorar vãos 
inferiores a 2m, e, em vãos iguais ou superiores a 2m, descontar-se da área total o 
que exceder a 2m. Este critério visa compensar o trabalho de reenquadramento de 
vãos. Além disso, houve um desconto de 20cm na altura de pé-direito para inclusão 
do serviço de encunhamento.  
-Área total de alvenaria = pé-direito * comprimento = 2,8m*81,6m = 228,5m². 
- Não serão considerados os descontos porque nenhum dos vãos é superior a 2,5m². 
 Isolamento do terreno 
- Especificação SINAPI: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual 
a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. (Código: 
87504U).7  
- Critério: Muro executado em todo perímetro do terreno, com altura de 1,8m.  
- Área: 81 * 2 = 162m². 
 Fechamento de alvenaria (oitão) 
- Especificações: Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 19 cm 
furos horizontais, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista 
de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:3:7  
- Área: 70,2m². 
 Encunhamento 
- Especificação SINAPI: Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos 
maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, 
cal e areia). (Código: 73988/2U). 
- Critério: Executado ao longo de todo comprimento de alvenaria de edificação; 
- Comprimento: 81,6m. 
 Verga 
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- Critérios: Para vergas de porta são considerados a largura da porta, acrescidos de 
40cm.  
- Para vergas de cada janela são considerados a largura da janela, acrescidos de 
40cm, multiplicado por 2 (verga e contraverga).  
- Comprimento total de vergas: 
o Porta 
PM1: (0,8m+0,4m)*5 = 6m.  
PM2: (0,6m+0,4m)*3 = 3m.  
PF1: (0,8m+0,4m)*2 = 2,4m. 
o Janelas 
JF1: (1,5m+0,4m)*3*2= 11,4m.  
JF2: (1,5m+0,4m)*2*2= 7,6m.  
JF3: (1,5m+0,4m)*1*2= 3,8m.  
JF4: (0,8m+0,4m)*2*2= 4,8m.  
JF5: (0,6m+0,4m)*1*2= 11,4m.  
- Total de comprimento de verga = 50,7m. 
4.2.5 Esquadrias 
 Portão de acesso a veículos 
- Especificação SINAPI: Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e 
guarnição completa. (Código: 73933/4U). 
- Área: 1,7m². 
 Portas 
o Portas de ferro 
- Especificação TCPO: Porta de ferro sob encomenda, tipo caixilho, de abrir, 
colocação e acabamento com uma folha  
- Código de projeto: PF1  
- Área: 1,7m². 
o Portas de madeira 
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- Especificação SINAPI: Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e 
instalação. (Código: 90843U)  
- Código de projeto: PM1  
- Dimensões: 0,80m x 2,10m  
- Unidades: 5 
- Especificação SINAPI: Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e 
instalação. (Código: 90841U)  
- Código de projeto: PM2  
- Dimensões: 0,60m x 2,10m  
- Unidades: 3 
 Janelas 
o Janelas de ferro 
- Especificação SINAPI: Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, 
duas fixas e duas moveis, incluso guarnição e vidro liso incolor. (Código: 74067/1U).  
- Código de projeto/tipo: JF1/correr  
- Área: 5,4m²  
- Código de projeto/tipo: JF2/correr  
- Área: 3,6m² 
- Especificação SINAPI: Janela basculante de alumínio. (Código: 68052U  
- Código de projeto/tipo: JF3/basculante  
- Área: 0,9m²  
- Código de projeto/tipo: JF4/basculante  
- Área: 1m²  
- Código de projeto/tipo: JF5/basculante  
- Área: 0,4m²  
- Área total de janela do tipo correr: 9m²  
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- Área total de janela do tipo basculante: 2,3m². 
o Peitoris 
- Especificação SINAPI: Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, 
duas fixas e duas moveis, incluso guarnição e vidro liso incolor. (Código: 74067/1U).  
- Código de projeto/tipo: JF1/correr  
- Área: 5,4m². 
o Vidros 
- Especificação SINAPI: Vidro liso comum transparente, espessura 6mm. (Código: 
84959U).  
- Critério: Cálculo baseado na área efetiva de todas as janelas.  
- Área: 11,2m². 
4.2.6 Revestimento de paredes 
A fim de mostrar de uma forma mais simples e esquematizada, foi feita a tabela 
5 onde consta a quantidade de chapisco, emboço, reboco paulista e revestimentos da 
alvenaria.  
Tabela 5: Quadro de áreas em paredes. 
 
 Chapisco 
- Especificação SINAPI (paredes internas): Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas 
de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. 
argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014. (Código: 87878U). 
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- Especificação SINAPI (paredes externas): Chapisco aplicado tanto em pilares e 
vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher 
de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014. (Código: 87904U)  
- Critérios: Utilizado em toda área final de alvenaria, interna ou externa, descontando-
se os vãos.  
- Área de chapisco na alvenaria de edificação: (244,8 – 54,8) * 2 = 380m²  
- Área de chapisco na alvenaria de fechamento: 140,4m²  
- Área de chapisco no muro perimetral: 162*2 = 324m²  
- Área de chapisco total: 844,4m². 
 Emboço 
- Especificação SINAPI: Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de 
ambientes com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. af_06/2014. (Código: 87532U). Critérios: Utilizado apenas em áreas com 
revestimento cerâmico, descontando os vãos.  
- Área de emboço na alvenaria da edificação: 111,8m²  
- Área de emboço total: 111,8m². 
 Reboco Paulista 
- Especificação SINAPI: Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de 
ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. af_06/2014. (Código: 87530U) 
- Critérios: Utilizado em áreas com aplicação de chapisco e sem aplicação de emboço.  
- Área de reboco paulista na alvenaria da edificação: 380m² - 111,8m² = 268,2m²  
- Área de reboco paulista na alvenaria de fechamento: 140,4m²  
- Área de reboco paulista no muro perimetral: 324m²  
- Área total de reboco paulista: 732,6m². 
 Acabamento de Paredes 
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- Especificação SINAPI: Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de 
ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. af_06/2014. (Código: 87530U). 
o Revestimento cerâmico 
- Especificação SINAPI: Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 
inteira das paredes. af_06/2014. (Código: 87265U).  
- Área de revestimento cerâmico de parede: 111,8m². 
o Rejuntamento 
- Especificação SINAPI: Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 
inteira das paredes. af_06/2014. (Código: 87265U).  
- Área de revestimento cerâmico de parede: 111,8m². 
o Cantoneiras em alumínio  
- Especificação SINAPI: Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 
inteira das paredes. af_06/2014. (Código: 87265U).  
- Área de revestimento cerâmico de parede: 111,8m². 
4.2.7 Pisos e revestimento 
A tabela 6 apresentam informações para a determinação da área de cada tipo 
de revestimento de piso e forro. 
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Tabela 6: Quadro de áreas de revestimento de piso e forro. 
 
 Lastro de concreto/ contrapiso 
- Especificação SINAPI: Lastro de concreto, preparo mecânico. (Código: 83532U)  
- Especificação SINAPI (lançamento de concreto): Lançamento/aplicação manual de 
concreto em estruturas. (Código: 74157/3U).  
- Critério: Aplicado em toda área construída. Espessura = 7cm.  
- Área total a receber lastro de concreto: 146,9m²  
- Volume = 146,9m²*0,07m = 10,3m³. 
 Soleira 
- Especificação SINAPI: Soleira de granito branco, largura 15cm, espessura 3cm, 
assentada com argamassa colante. (Código: 74111/1U)  
- Comprimento total de soleira: 7,4m. 
 Rodapé 
- Especificação SINAPI: Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas de dimensões 
35x35cm. (Código: 88648U)  
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- Critério: Assentamento será feito onde existe piso cerâmico e parede com pintura 
PVA, excluindo-se o vão das portas.  
- Comprimento total do rodapé: 60,2m. 
 Revestimentos 
o Cerâmica comum 
- Especificação SINAPI: Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 
35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. (Código: 87248U)  
- Área: 79,8m². 
o Cerâmica antiderrapante 
- Especificação SINAPI: Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 
35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. (Código: 87248U)  
- Observação: Devido à ausência de especificação de piso na característica 
“antiderrapante”, foram usadas as mesmas especificações de piso cerâmico comum.  
- Área: 28,1m². 
o Rejuntamento 
- Especificação SINAPI: Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 
35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. (Código: 87248U)  
- Observação: Devido à ausência de especificação de piso na característica 
“antiderrapante”, foram usadas as mesmas especificações de piso cerâmico comum.  
- Área: 28,1m². 
o Cimento liso 
- Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, 
espessura =1,5cm.  
- Área: 26,7m². 
4.2.8 Forro 
 Chapisco 
- Especificação SINAPI: Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, 
argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. (Código: 
87881U). 
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- Área: 79,8m². 
 Emboço 
- Especificação SINAPI: Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em 
betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional 
unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. (Código: 87370U).  
- Área: 79,8m². 
 Reboco 
- Especificação SINAPI: Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), 
espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa. (Código: 75481U).  
- Área: 79,8m². 
4.2.9 Impermeabilização 
 Vigas baldrame 
- Especificação SINAPI: Impermeabilização de superfície com cimento especial 
cristalizante com adesivo liquido de alta performance a base de resina acrílica. 
(Código: 73929/1U).  
- Critério: Aplicado em toda a superfície superior do baldrame, acrescido de 15cm 
para cada área lateral.  
- Comprimento: 92,4m. 
- Área: 92,4*(0,12+0,15+0,15) = 38,9m². 
 Piso das áreas molhadas 
- Especificação SINAPI: Impermeabilização de superfície, com asfalto elastômero. 
(Código: 74097/1U).  
- Critério: Aplicado somente nas áreas molhadas.  
- Área: 23,4m². 
 Paredes áreas molhadas 
- Especificação SINAPI: Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante 
flexível a base de elastômero. (Código: 74066/1U).  
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- Critério: Aplicado somente nas áreas molhadas.  
- Área: 118,8m². 
 Paredes externas 
- Especificação SINAPI: Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante 
flexível a base de elastômero. (Código: 74066/1U).- Critério: Aplicado em todo o 
perímetro externo, até uma altura de 50cm.  
- Área: 40,5 *0,5 = 20,3m². 
 Calçada 
- Especificação SINAPI: Impermeabilização de superfície, com asfalto elastômero. 
(Código: 74097/1U).  
- Área: 26,7m². 
4.2.10 Cobertura 
 Estrutura 
- Especificação SINAPI: Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada, não 
aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos de até 7m. (Código: 72077U).  
- Critério: Cálculo para área medida de projeção horizontal do telhado.  
- Área: 150,5m². 
 Telha 
- Especificação SINAPI: Cobertura em telha cerâmica tipo plan, excluindo 
madeiramento. (Código: 73938/2U).  
- Critério: Cálculo para área medida de projeção horizontal do telhado.  
- Área: 150,5m². 
 Cumeeira 
- Especificação SINAPI: Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa 
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). (Código: 6058U). 
- Comprimento: 10,9m. 
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 Rufo 
- Especificação SINAPI: Calha chapa galvanizada num 24 l = 40cm. (Código: 84046U).  
- Critério: Utilizado em toda extensão do rufo.  
- Comprimento: 12,08m. 
4.2.11 Instalações elétricas e telefônica 
 Considerações:  
- Quadro geral:  
- Circuito de Uso Geral 1: Cozinha, área de serviço, banheiro de serviço e abrigo.  
- Circuito de Uso Geral 2: Circulação, sala de estar e varanda.  
- Circuito de Uso Geral 3: Quartos e banheiros.  
- Circuitos de Uso Específico 1, 2 e 3: Quartos (previsão de uso de ar-condicionado)  
- Circuito de Uso Específico 3, 4 e 5: Banheiros (uso de chuveiros elétricos).  
- Circuitos de Uso Específico 6 e 7: Cozinha e Área de Serviço.  
- Disjuntores: 20A e bipolares, para todos circuitos.  
- Cabos:  
- Uso geral: Seção de 2,5mm²  
- Uso específico: Seção de 4mm². 
- Pontos de luz:  
- Teto: 1 unidade por ambiente para quartos, banheiros e área de serviço; 2 unidades 
por ambiente para sala de estar, cozinha, circulação e abrigo de carro.  
- Parede (altura: 2m): 1 unidade por banheiro.  
- Interruptores:  
- Simples: 1 unidade por ambiente em todos ambientes, com exceção da sala de estar.  
- Paralelo (three-way): 2 unidades na sala de estar.  
- Tomadas de uso geral:  
- Inferiores (altura: 30cm): 4 unidades na sala de estar, 3 nos quartos e 1 na circulação 
e varanda  
- Médias (altura: 1,1m): 2 unidades na cozinha, 1 unidade por banheiro.  
- Tomadas de uso específico:  
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- Altas (altura: 2,2m): 1 unidade por ambiente de banheiros, quartos, cozinha e área 
de serviço. 
 Entrada de energia 
- Especificação SINAPI: Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste 
de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. 
(Código: 9540U).  
- Quantidade: 1.  
 Quadro de distribuição  
- Especificação SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 
metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico 
e neutro, fornecimento e instalação. (Código: 74131/4U).  
- Quantidade: 1. 
 Disjuntores  
- Especificação SINAPI: Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 
10 a 50a 240v, fornecimento e instalação (Código: 74130/3U).  
- Quantidade: 10. 
 Pontos de luz 
- Especificação SINAPI: Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação. 
(Código: 83469U).  
- Quantidade: 20. 
 Caixa de embutir 
- Especificação SINAPI: Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação. 
(Código: 83387U).  
- Quantidade: 40. 
 Interruptores 
o Simples 
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- Especificação SINAPI: Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, sem placa - 
fornecimento e instalação. (Código: 72331U).  
- Quantidade: 13. 
o Paralelo 
- Especificação SINAPI: Interruptor paralelo de embutir 10A/250V 1 tecla, sem placa - 
fornecimento e instalação. (Código: 72334U).  
- Quantidade: 2. 
 Tomadas 
- Especificação SINAPI: Tomada de embutir 2p+t 20A/250V c/ placa - fornecimento e 
instalação. (Código: 83566U).  
- Quantidade: 18. 
 Espelho 
- Especificação SINAPI: Espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação. (Código: 
72335U).  
- Quantidade: 18. 
 Campainha 
- Especificação SINAPI: Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2A/250V c/ 
caixa - fornecimento e instalação (Código: 83403U).  
- Quantidade: 1. 
 Instalações telefônicas 
o Cabeamento 
- Especificação SINAPI: Cabo telefônico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e 
instalação. (Código: 73768/10U).  
- Comprimento: 10,4m  
o Ponto 
- Especificação TCPO: Tomada para telefone quatro polos, padrão Telebrás. (Código: 
17.005.000002.SER).  
- Especificação SINAPI: Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebrás - 
fornecimento e instalação. (Código: 72337U).  
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- Quantidade: 1. 
 Condutores e eletrodutos 
o Condutores de uso especifico 
- Especificação SINAPI: Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4mm2 resistente a 
chama - fornecimento e instalação. (Código: 73860/9U).  
- Comprimento horizontal: 30,5*2 = 61m.  
- Comprimento vertical: (8*0,3)*2 = 4,8m.  
- Comprimento total: 65,8m. 
o Condutores de uso geral 
- Especificação SINAPI: Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente à 
chama - fornecimento e instalação. (Código: 73860/8U).  
- Comprimento horizontal: 83,6m  
- Comprimento vertical: 64,7m  
- Comprimento total: 148,3m. 
o Eletrodutos 
- Especificação SINAPI: Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 20mm (3/4") 
fornecimento e instalação. (Código: 72934U).  
- Comprimento: (65,8+148,3)/2 = 107,05m. 
4.2.12 Instalações sanitárias 
 Considerações gerais 
- Saída dos vasos sanitários direto para as caixas de inspeção (CI).  
- Saída da pia da cozinha direto para caixa de gordura (CGS).  
- Utilização de caixa sifonada com grelha (CS) nos ambientes molhados.  
- Inclinação de todas as tubulações será de 2%.  
- Tubulação enterrada em altura de 20cm abaixo de piso acabado.  
- Tubulações:  
Material: PVC esgoto série normal.  
Diâmetros:  
- Vaso sanitário-CI: 100mm.  
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- Pia de cozinha-CGS: 50mm  
- Lavatório-CS: 40mm.  
- Ralo do chuveiro-CS: 40mm.  
- CS-CI: 50mm.  
- CI-CI: 100mm.  
- CI-Coletor público externo: 100mm. 
 Ligação a rede de esgoto 
- Especificação SINAPI: Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, 
composto por 10,0m tubo de PVC esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com 
tampa de concreto - fornecimento e instalação. (Código: 73658U). 
 Conexões 
- Especificação SINAPI: Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, 
revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa 
pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção. 
(Código: 74104/1U).  
- Quantidade: 4 unidades. 
- Especificação SINAPI: Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 mm, 
diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa. (Código: 
74051/2U).  
- Quantidade: 1 unidade. 
- Especificação SINAPI: Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda 
branca. (Código: 89707U).  
- Quantidade: 4 unidades. 
- Especificação SINAPI: Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. (Código: 89744U).  
- Quantidade: 3 unidades. 
- Especificação SINAPI: Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. (Código: 89501U).  
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- Quantidade: 1 unidade. 
- Especificação SINAPI: Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 40mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. (Código: 89497U).  
- Quantidade: 7 unidades 
- Especificação SINAPI: Joelho 45 graus, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. (Código: 89502U).  
- Quantidade: 4 unidades. 
- Especificação SINAPI: Joelho 45 graus, PVC, soldável, dn 40mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. (Código: 89498U).  
- Quantidade: 14 unidades. 
- Especificação SINAPI: Junção simples PVC p/ esg. predial dn 100x50mm (Código: 
89834U).  
- Quantidade: 4 unidades. 
 Tubulação 
- Especificação SINAPI: Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido 
e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. (Código: 89800U).  
- Comprimento total: 18,8m (horizontal) + 0,6m (vertical) = 24,4m. 
- Especificação SINAPI: Tubo PVC, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido 
e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. (Código: 89798U).  
- Comprimento total: 4,9m (horizontal) + 0,9m (vertical) = 5,8m. 
- Especificação SINAPI: Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. (Código: 89711U).  
- Comprimento total: 5,7m (horizontal) + 4,9m (vertical) = 10,6m. 
4.2.13 Instalações hidráulicas 
 Considerações gerais 
- Registros de pressão utilizados onde tem chuveiros.  
- Registros de gaveta utilizados para cada coluna d’água. 
 Ligação de entrada de água 
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- Especificação SINAPI: Ligação da rede 75mm ao ramal predial 1/2". (Código: 
83879U).  
- Quantidade: 1. 
 Cavalete 
- Especificação SINAPI: Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e 
instalação. (Código: 74218/1U).  
- Quantidade: 1. 
 Registros, conexões e reservatório 
o Caixa d’água 
- Especificação SINAPI: Caixa d´agua em fibra de vidro, 500 litros, com acessórios. 
(Código: 88504U).  
- Quantidade: 1 
o Torneira de boia 
- Especificação SINAPI: Torneira boia metálica d=32mm (1 1/4") (Código: 83703U).  
- Quantidade: 1 
o Chuveiros 
- Especificação SINAPI: Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, 
fornecimento e instalação. (Código: 9535U).  
- Quantidade: 3 
o Registro de gaveta 
- Especificação SINAPI: Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação. 
(Código: 74181/1U). 
- Quantidade: 1 
- Especificação SINAPI: Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação. 
(Código: 74184/1U).  
- Quantidade: 1 
o Registro de pressão 
- Especificação SINAPI: Registro de pressão bruto, roscável, 3/4", fornecido e 
instalado em ramal de água. (Código: 89351U).  
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- Quantidade: 3 
o Joelhos 
- Especificação SINAPI: Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. (Código: 74181/1U).  
- Quantidade: 9 
- Especificação SINAPI: Registro gaveta 1.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação. 
(Código: 74182/1U). 
- Quantidade: 7. 
o Adaptadores 
- Especificação SINAPI: Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d’água 
50mmx1.1/2" - fornecimento e instalação (Código: 72792U).  
- Quantidade: 2 
- Especificação SINAPI: Cruzeta PVC PBA, je, bbbb, dn 50 / de 60 mm. (Código: 
83703U).  
- Quantidade: 1 
- Especificação SINAPI: Te, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água 
- fornecimento e instalação. (Código: 89625U).  
- Quantidade: 3 
- Especificação SINAPI: Te, PVC, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água 
- fornecimento e instalação. (Código: 89623U).  
- Quantidade: 4 
- Especificação SINAPI: Te, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água 
- fornecimento e instalação. (Código: 89617U).  
- Quantidade: 1. 
 Tubulação 
o Horizontal 
- Tubo de PVC soldável, diâmetro = 50mm.  
- Comprimento: 3,2m  
- Tubo de PVC soldável, diâmetro = 40mm  
- Comprimento: 7,1m  
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- Tubo de PVC soldável, diâmetro = 25mm  
- Comprimento: 2,5m 
o Vertical 
- Tubo de PVC soldável, diâmetro = 50mm  
- Comprimento: 6,8m  
- Tubo de PVC soldável, diâmetro = 40mm  
- Comprimento: 6,6m  
- Tubo de PVC soldável, diâmetro = 25mm  
- Comprimento: 4,6m. 
- Especificação SINAPI: Tubo, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. (Código: 89449U).  
- Comprimento total: 3,2 + 6,8 = 10m. 
- Especificação SINAPI: Tubo, PVC, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. (Código: 89448U).  
- Comprimento total: 7,1 + 6,6 = 13,7m. 
- Especificação SINAPI: Tubo, PVC, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. (Código: 89355U).  
- Comprimento total: 2,5 + 4,6 = 7,1m 
o Rasgos 
- Especificação SINAPI: Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros 
menores ou iguais a 40 mm. (Código: 90443U).  
- Comprimento: 12 (horizontal) + 18 (vertical) = 40m 
o Enchimento de rasgo 
- Especificação SINAPI: (Serviço incluso na composição 90443U).  
- Comprimento: 40m. 
 Bancada, cuba, torneira, sifão e válvulas 
- Especificação SINAPI (bancada e cuba): Bancada granito preto tijuca polido 2,30 x 
0,60m, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50cm, válvula metal cromado, 
sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão 
popular fornec. e instalação. (Código: 86946U).  
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- Comprimento da bancada: 1,6 + 0,7 = 2,3m. 
 Louças 
o Tanque  
- Especificação SINAPI: Tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente, incluso 
sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - 
fornecimento e instalação. (Código: 86919U).  
- Quantidade: 1 
o Vaso sanitário 
- Especificação SINAPI: Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 
padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e 
instalação. (Código: 86932U).  
- Quantidade: 3 
o Pias de banheiro 
- Especificação SINAPI: Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, 
padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal 
cromado, com aparelho misturador padrão médio - fornecimento e instalação. (Código: 
86940U).  
- Quantidade: 3. 
4.2.14 Pintura 
 Pintura PVA 
o Emassamento 
- Especificação SINAPI: Emassamento com massa corrida, duas demãos. (Código: 
74133/2U)  
- Critério: Aplicado nas paredes dos ambientes internos, onde não for revestimento 
cerâmico.  
- Área total de emassamento de parede interna: 183,1m². 
o Pintura 
- Especificação SINAPI: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, 
duas demãos. (Código: 88487U)  
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- Critérios: Aplicado em toda área de emassamento de parede interna. Inclusos os 
serviços de aplicação de selador e lixamento.  
- Área total de pintura PVA de paredes internas: 183,1m². 
 Pintura acrílica para paredes externas 
o Emassamento 
- Especificação SINAPI: Emassamento com massa acrílica, duas demãos. (Código: 
74133/2U)  
- Critério: Aplicado no lado externo da parede da residência.  
- Área total de emassamento de parede externa: 109m² + 70,2m² (“oitão”) = 179,2m². 
o Pintura 
- Especificação SINAPI: Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em 
paredes, duas demãos. (Código: 88489U). 
- Critérios: Aplicado nas paredes dos ambientes externos. Incluso os serviços de 
aplicação de selador e lixamento.  
- Área total de pintura acrílica de paredes externas: 179,2m². 
 Pintura PVA – Forro 
o Emassamento 
- Especificação SINAPI: Emassamento com massa corrida, duas demãos. (Código: 
74133/2U)  
- Área: 79,8m². 
o Pintura 
- Especificação SINAPI: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, 
duas demãos. (Código: 88486U).  
- Área: 79,8m². 
o Pintura de esquadrias 
- Esquadria SINAPI: Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície 
metálica. (Código: 73924/2U)  
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- Critério: Aplicado em todas esquadrias de ferro, sendo todas estas do tipo “charneira” 
e “basculante”. Portanto, o critério estabelecido é de utilizar o vão-luz como área a ser 
pintada.  
- Área: 11,3m². 
4.2.15 Serviços complementares 
 Grama 
- Especificação SINAPI: Plantio de grama São Carlos em leivas. (Código: 85179U).  
- Critério: Aplicado em toda área externa, portanto equivale a Área do terreno 
subtraindo-se a Área construída.  
- Área:390 – 150,5 = 239,5m². 
 Passeio de pedestres e veículo 
- Especificação SINAPI: Execução de passeio (calçada) em concreto 
(cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de 
dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento. (Código: 73892/1U).  
- Critério: Aplicado em área especificada no projeto de arquitetura. 
- Área: 2,9m². 
 Limpeza final da obra 
- Especificação SINAPI: Limpeza final da obra. (Código: 9537U).  
- Critério: Área construída.  
- Área: 150,5m². 
Após definidos os grupos que serão analisados, é possível montar uma planilha 
relacionando a composição de cada serviço e atribuir valores unitários a esta. No 
canto a direita da tabela 7 é possível notar o custo total da composição. O cálculo é 
feito multiplicando a quantidade de serviço e/ou material a ser utilizado (em m², m³, 
litros, horas, unidade e etc.) por preço unitário da composição. A tabela a seguir foi 
elaborada no mês de setembro de 2015 e utilizando os valores referentes a cidade de 
Brasília DF. Todos os valores tanto financeiros quanto de produtividade foram tirados 
do site oficial do SINAPI. 
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Tabela 7: Composição Serviços Iniciais. 
ORÇAMENTO CASA - SINAPI
Item Código Descrição Unid. Qtd.
Mão de Obra 
c/ Encargos
Material/ 
Equipamento
Custo Unitário 
Total
Custo Total
Unitário
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1 73859/2U Capina e limpeza manual de terreno m² 390,00 R$ 1,37 R$ 0,00 R$ 1,37 R$ 534,54
1.2
73960/1U
Instal/ligação provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra 
obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor
unid. 1,00 R$ 532,49 R$ 821,41 R$ 1.353,90 R$ 1.353,90
1.3
74077/1U
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas 
corridas pontaletadas, sem reaproveitamento
m² 105,50 R$ 2,23 R$ 5,34 R$ 7,57 R$ 798,35
1.4
74220/1U
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com 
pintura a cal e reaproveitamento de 2x
m 189,20 R$ 23,09 R$ 21,43 R$ 44,52 R$ 8.422,51
1.5 55835U Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente m³ 60,20 R$ 30,58 R$ 13,64 R$ 44,22 R$ 2.662,17
SUBTOTAL R$ 13.771,47
 Feito o levantamento de quantitativo é possível dividir a obra em 15 grupos de 
serviços. A tabela 8 divide os grupos e aponta os valores correspondentes à cada um 
no primeiro orçamento da obra, feito em setembro de 2015. 
Tabela 8: Orçamento Brasília Set/2015. 
 
 Pela tabela acima é observado que o custo direto da obra no mês de setembro 
de 2015 estava em R$ 190.233,61, Brasília. É possível perceber também que o 
serviço de alvenaria é responsável pela maior porcentagem de gastos, representando 
16% do total da obra. Nota-se que na parte hidráulica, onde encontra-se uma extensa 
1 Serviços Preliminares R$ 13.771,47 7%
2 Fundação R$ 11.980,55 6%
3 Estrutura R$ 17.469,71 9%
4 Alvenaria R$ 26.168,40 14%
5 Esquadrias R$ 15.869,30 8%
6 Revestimento de Paredes R$ 31.332,98 16%
7 Pisos R$ 10.193,07 5%
8 Forros R$ 3.380,38 2%
9 Impermeabilização R$ 9.610,01 5%
10 Cobertura R$ 24.713,47 13%
11 Instalações Elétricas R$ 4.222,82 2%
12 Instalações Sanitárias R$ 2.892,97 2%
13
Instalações Hidráulicas – 
Água Fria
R$ 5.932,04 3%
14 Pintura R$ 10.466,50 6%
15 Serviços Complementares R$ 2.229,93 1%
TOTAL R$ 190.233,61 100%
Item Etapa SINAPI (%)
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quantidade de itens, representa uma parte pequena do total da obra, por esse motivo 
mais a frente será utilizada a técnica da curva ABC, a fim de evitar um trabalho braçal 
no comparativo entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. 
4.3 Variação de preço entre setembro de 2015 e março de 2016 em Brasília 
Para comparar os valores da construção em todos os estados do país, é 
necessário fazer atualização dos preços de cada composição, de modo que se tenha 
um orçamento mais preciso. Caso fosse feito esse comparativo com os valores de 
setembro de 2015 a comparação ficaria prejudicada. Dito isso, os valores foram 
atualizados e seguem na tabela abaixo com base no mês de março de 2016. 
Tabela 9: Comparativo entre set/2015 e mar/2016 
 
Após atualização da tabela, a primeira conclusão é que há um aumento de 
preço referente aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Houve uma variação de 
+2,41% no acumulado desses meses. É notável que o grupo que teve um maior 
aumento de preço está nas instalações elétricas –responsável por um aumento de 
12,60% em comparação com 2015-, o item com maior variação de preço negativo foi 
referente as esquadrias (de -5,46%). A variação observada na tabela no período em 
questão foi um valor acima do CUB/DF, variação essa praticamente zero (0,012%). O 
set/15 mar/16 Variação(%)
1 R$ 13.771,47 R$ 13.883,69 0,81%
2 R$ 11.980,55 R$ 12.210,08 1,92%
3 R$ 17.469,71 R$ 18.067,05 3,42%
4 R$ 26.168,40 R$ 26.237,90 0,27%
5 R$ 15.869,30 R$ 15.002,90 -5,46%
6 R$ 31.332,98 R$ 33.369,80 6,50%
7 R$ 10.193,07 R$ 10.260,98 0,67%
8 R$ 3.380,38 R$ 3.542,97 4,81%
9 R$ 9.610,01 R$ 10.048,10 4,56%
10 R$ 24.713,47 R$ 25.684,71 3,93%
11 R$ 4.222,82 R$ 4.754,77 12,60%
12 R$ 2.892,97 R$ 2.873,94 -0,66%
13 R$ 5.932,04 R$ 6.160,10 3,84%
14 R$ 10.466,50 R$ 10.434,16 -0,31%
15 R$ 2.229,93 R$ 2.296,25 2,97%
R$ 190.233,61 R$ 194.827,40 2,41%
Item
TOTAL
Serviços Preliminares
Fundação
Custos Direto
Etapa
Instalações Sanitárias
Instalações Hidráulicas – Água Fria
Pintura
Serviços Complementares
Estrutura
Alvenaria
Esquadrias
Revestimento de Paredes
Pisos
Forros
Impermeabilização
Cobertura
Instalações Elétricas
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gráfico 2 ajuda a visualizar de forma mais clara a variação de preço entre os 15 grupos 
principais. 
Gráfico 2: Comparativo entre Set/2015 e Mar/2016 
 
A variação de preço percebido nesse curto período de tempo mostra a 
importância de um orçamento está atualizado, serve também para ilustrar o quanto é 
difícil para uma empreiteira segurar o preço de uma obra por um período de médio e 
longo prazo. É comum construtoras, principalmente de médio e pequeno porte, 
lançarem empreendimentos sem estarem com o valor total da obra em caixa, essas 
empresas tendem a ir arrecadando fundos com a venda de suas unidades em planta. 
Tendo isso em vista e observado o quanto o orçamento de uma obra pode “flutuar” no 
período de um ano, já é possível perceber o risco de um prejuízo quando o grupo de 
orçamentista deixa passar algum item ou serviço que não foi levado em consideração 
no momento correto. 
 O CUB/DF do mês de setembro de 2015 foi de R$ 1154,92/m², em março de 
2016 o valor foi de R$1155,06/m². Já o custo por metro quadrado da obra em Brasília 
no mês de março de 2016 ficou em R$ 1295,13, algo bem razoável se tratando de 
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R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
Comparativo Set2015 a Mar2016
SET/15 MAR/16
62 
 
 
 
uma casa com um padrão médio de qualidade, caso fosse utilizado produtos de 
qualidade inferior a fim de reduzir os custos, o valor por metro quadro ficaria 
consideravelmente mais próximo do CUB/DF do mesmo mês. 
A tabela com todos os valores de forma detalhada está ao final do trabalho na 
parte referente aos anexos, lá é possível ter uma avaliação minuciosa da variação dos 
preços de cada composição. 
4.4 Comparativo entre os orçamentos por regiões. 
Feita a atualização dos valores, deve-se partir agora para a avaliação dos 
custos direto dessa mesma obra em todos os estados brasileiros – objetivo principal 
do trabalho -. Conforme visto nos anexos, a quantidade de composições é muito 
extensa, de forma que fazer o levantamento de todos os itens em todos os 26 estados 
brasileiros seria um trabalho muito mais exaustivo que analítico. A fim de evitar 
tamanho trabalho será aplicada a técnica da curva ABC nos custos diretos da obra. O 
objetivo é separar os poucos itens onde estão concentrados os maiores valores. 
Colocando de uma forma resumida serão observados apenas 20% dos itens onde a 
soma destes representam 80% do custo direto da obra em questão.  
Para separar esses itens serão detalhadas todas as composições de cada um 
dos 15 grupos. Feito isso é observado que existem 114 composições referente à obra, 
e após aplicação da curva ABC as composições referentes à aproximadamente 80% 
do custo cai para 28.  
É interessante aplicar a curva ABC porque existem itens cujo valores são quase 
insignificante quando observado a sua porcentagem em relação à obra como um todo, 
como por exemplo a parte hidráulica, em que são muitos itens de baixo valor em 
relação as conexões. 
Após aplicação da curva é perceptível que 79,47% dos custos direto total está 
com um valor acumulado de R$154.824,21 (março 2016), e a partir desses itens que 
será feita as comparações a seguir.  
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Para ficar de uma forma mais clara de se observar, os estados farão parte de 
regiões do pais (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul) onde se poderá tirar 
diversas conclusões com um alto grau de precisão em cada orçamento. 
4.4.1 Região norte 
A primeira região a ser analisada é a região norte do Brasil. Fazem parte dessa 
região os estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
No gráfico 3 encontra-se o valor correspondente ao orçamento de cada estado, a linha 
que que passa paralela a abscissa é o custo da obra em Brasília (R$154.824,21). 
Gráfico 3: Estados região norte 
 
O valor mais alto entre os estados foi observado em Rio Branco capital do Acre 
com o valor orçado em R$163.701,16, por outro lado o menor valor orçado foi obtido 
em Macapá capital de Amapá com valor de R$ 141.569,68. 
A variação percentual entre os valores mais alto e mais baixo ficou em 13,52 
pontos, uma variação aceitável uma vez que a região norte é de grande extensão. 
Percebe-se também que apenas o estado do Acre o valor foi acima do orçado em 
Brasília, todos os outros da mesma região ficaram abaixo. A média da região foi 
orçada em R$ 150.835,77, quando dividido por metro quadrado de área construída 
(79,47% da área para ficar proporcional à curva ABC dos custos) a relação fica em 
R$1.261,73/m². 
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4.4.2 Região nordeste 
Partindo para uma mesma análise na região nordeste do Brasil, segue o gráfico 
4 com informação de cada um dos estados. 
 
Gráfico 4: Estados região nordeste 
 
Percebe-se que o valor orçado mais alto ficou na capital do Estado da Bahia 
em R$155.990,42 e o mais baixo na capital do Maranhão em R$130.565,09. A 
diferença entre o preço máximo e mínimo orçado da região ficou em 16,30%. O valor 
da média entre os 9 estados ficou em R$ 139.099,35. Apenas a Bahia teve um valor 
ligeiramente maior que o orçado na capital federal, todos os demais ficaram 
consideravelmente abaixo. O custo da obra por metro quadrado ficou em R$ 
1163,55/m². 
4.4.3 Região centro-oeste 
Seguindo para mais uma região, centro-oeste, os valores são verificados no 
gráfico 5. 
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Gráfico 5: Estados região centro oeste. 
 
Como é percebido no gráfico acima, o orçamento mais alto ficou em 
R$154.882,11 (Mato Grosso), já o mais baixo em R$144.802,55 (Mato Grosso do Sul). 
A variação entre os estados mais caro e mais barato ficou em 6,51%. A média de valor 
da região ficou em R$ 150.726,44. O custo direto da obra foi praticamente igual 
quando observado o Distrito Federal e o Estado de Mato Grosso, ambos com valores 
mais altos que os demais componentes da região. R$ 1.260,81/m² foi o valor obtido 
com a média do centro-oeste. 
4.4.4 Região sudeste 
A penúltima região do país a ser analisada é a sudeste, abrangendo os estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espirito Santo. O gráfico 6 segue com 
as informações. 
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Gráfico 6: Estados região sudeste 
 
O estado com o maior valor orçado na região Sudeste foi o do Rio de Janeiro 
R$182.542,99 e o menor no estado de Minas Gerais R$ 139.783,89. A variação de 
preço entre esses dois Estados chega a 23,42%, uma variação muito alta levando em 
conta que fazem fronteira um com o outro. Em outras regiões com extensão territorial 
muito maior, a diferença não chega a ser tão grande. A média de valor na região ficou 
em R$ 157.602,69, muito próximo do orçado em Brasília, e o custo da edificação por 
metro quadrado ficou em R$1.318,33. 
4.4.5 Região sul 
Para finalizar essa parte da análise, segue o gráfico 7 representando a região 
Sul do Brasil. 
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Gráfico 7: Estados região sul. 
 
Com um orçamento de R$159.380,36 o estado do Paraná foi o responsável por 
ser o mais alto, o mais baixo foi orçado no Rio Grande do Sul R$151.221,50. A 
diferença ente os estados citados foram de 5,12%, a menor entre todas as regiões 
analisadas neste trabalho, e a média de preço ficou em R$ R$ 154.060,38. Já o custo 
por metro quadrado de área construída foi de R$1.288,70. 
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5 Apresentação e análise de resultados 
5.1  Média de orçamento por região 
No gráfico 8 é feita uma comparação com o interesse de analisar em um só 
gráfico a diferença entre os preços das médias nas 5 regiões do país. 
Gráfico 8: Média por regiões 
 
 
É interessante notar que os valores encontrados por metro quadrado de cada 
região, passa muito próximo da média fornecidas pelo site do CUB. 
http://www.cbicdados.com.br/menu/custo-da-construcao/cub-medio-brasil-custo-
unitario-basico-de-construcao-por-m2 : visto em 23/04/2016. 
A tabela 10 é colocada para fazer um comparativo entre o custo por metro 
quadrado de uma casa de padrão médio pelo CUB e orçamento feito para este 
trabalho. Os valores mais atualizados do CUB foram encontrados com referência ao 
mês de fevereiro de 2016. 
Tabela 10: Comparativo entre CUB e médias encontras por regiões. 
 
R$ 150.835,77
R$ 139.099,35
R$ 150.726,44
R$ 157.602,69
R$ 154.060,38
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R$ 160.000,00
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Média por Região
CUB (R$/m²) Sinapi(R$/m²) Diferença(%)
Sul R$ 1.346,15 R$ 1.288,70 -4,27%
Sudeste R$ 1.235,59 R$ 1.318,33 6,70%
Centro-Oeste R$ 1.215,45 R$ 1.260,81 3,73%
Norte R$ 1.180,62 R$ 1.261,73 6,87%
Nordeste R$ 1.125,14 R$ 1.163,55 3,41%
69 
 
 
 
A diferença entre os valores obtidos nos orçamentos e do CUB é pequena, isso 
leva a crer que o quantitativo de levantado feito na parte inicial tem fundamento e está 
próximo da realidade. Fato importante de se observar é que a posição entre o sul e o 
sudeste do país encontrados no trabalho, inverteram a ordem quando comparado ao 
CUB. 
5.2 Lista comparativa entre orçamentos das unidades federativas 
Após análise dos dados obtidos pelas tabelas e gráficos apresentados por 
regiões, pode-se colocar de forma decrescente os orçamentos com os valores 
encontrados. Na tabela 11 é colocado também na última coluna uma comparação em 
porcentagem entre todos os estados e o DF. 
Tabela 11: Lista com valores decrescente dos orçamentos obtidos por estados. 
Estado ABC (79,47%) (%) 
RJ R$ 182.542,99 17,90% 
AC R$ 163.701,36 5,73% 
SP R$ 160.334,00 3,56% 
PR R$ 159.380,36 2,94% 
BA R$ 155.990,42 0,75% 
AM  R$ 154.994,23 0,11% 
MT R$ 154.882,11 0,04% 
DF R$ 154.824,21 0,00% 
SC R$ 151.579,29 -2,10% 
RS R$ 151.221,50 -2,33% 
TO R$ 150.651,81 -2,69% 
RO R$ 150.284,28 -2,93% 
RR R$ 149.234,50 -3,61% 
GO R$ 148.396,88 -4,15% 
ES R$ 147.749,87 -4,57% 
PE R$ 146.735,32 -5,22% 
PA R$ 145.414,53 -6,08% 
MS R$ 144.802,55 -6,47% 
AP R$ 141.569,68 -8,56% 
CE R$ 141.010,68 -8,92% 
AL R$ 139.940,27 -9,61% 
MG R$ 139.783,89 -9,71% 
PI R$ 138.686,34 -10,42% 
SE R$ 135.939,24 -12,20% 
PB R$ 131.600,25 -15,00% 
RN R$ 131.426,54 -15,11% 
MA R$ 130.565,09 -15,67% 
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É notável a diferença de valores entre os extremos dessa tabela, o Rio de 
Janeiro é responsável pelo orçamento mais alto do país, por outro lado o Maranhão é 
visto como o mais em conta para a execução da edificação analisada. A diferença 
entre os dois estados ficou em R$ 51.977,90, ou seja 28,47%, valor 
consideravelmente alto. 
De forma geral, a região mais cara para se construir - de acordo com este 
trabalho - está no sudeste do país, seguido pelo sul, centro-oeste, norte e nordeste 
respectivamente. É importante levar em consideração que a região sudeste do país 
só ficou como o orçamento mais elevado porque o estado do Rio de Janeiro destoa 
bastante dos outros, isso pode explicar o porquê na relação do CUB as regiões do sul 
e sudeste invertem de posição, sendo esse mais barato que aquele. 
 Vale destacar que esses valores foram obtidos utilizando as composições do 
SINAPI, caso fosse utilizado outros métodos de composições como o TCPO (Tabelas 
de Composições de Preços para Orçamento) muito provavelmente os valores seriam 
diferentes para mais ou para menos. Outro ponto importante é que este não é o preço 
de venda da edificação, não é se quer o custo direto. Isso porque no trabalho foi 
aplicado a técnica da curva ABC e os valores são relativos à aproximadamente 80% 
dos custos diretos. Para encontrar o preço de venda da casa devem ser aplicados os 
custos indiretos, o que não é o objetivo deste trabalho. 
5.3 Análise da Mão de Obra 
Para tentar entender as variações de preço entre os estados, um ponto 
importante e que tem grande influência no orçamento de uma obra é custo da mão de 
obra. Como a mão de obra numa residência está relacionada a muitos profissionais, 
como pintor, ajudante, pedreiro, eletricista, carpinteiro, telhadista, encanador, 
jardineiro, serralheiro e outros, a categoria de profissional que será utilizada para o 
comparativo do trabalho é o pedreiro. Isso porque o pedreiro em muitas obras de 
pequeno porte é o responsável por fazer quase tudo, desde a fundação ao 
acabamento da edificação. 
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Na tabela 12, a seguir, o valor do serviço do pedreiro está orçado em função 
de hora e com encargos sociais. Os encargos foram colocados também de forma 
separado do valor total para se ter ideia quais os locais onde o trabalhador recebe os 
melhores e piores benefícios. 
Tabela 12: Mão de Obra e encargos sociais. 
Mão De Obra Pedreiro 
(R$/hora) c/encargos 
Encargos 
(%) 
RJ R$ 22,28 117,69% 
PR R$ 20,41 117,09% 
RR R$ 18,63 117,78% 
SP R$ 18,62 117,66% 
BA R$ 18,36 120,02% 
SC R$ 18,06 114,28% 
AC R$ 17,36 115,66% 
ES R$ 17,08 120,06% 
GO R$ 16,74 121,34% 
PE R$ 16,60 119,37% 
RS R$ 16,55 115,67% 
MT R$ 16,41 120,18% 
PA R$ 16,35 122,44% 
RO R$ 16,19 120,92% 
CE R$ 15,95 116,33% 
MG R$ 15,90 120,53% 
TO R$ 15,83 117,24% 
MS R$ 15,68 123,63% 
AM R$ 15,58 115,65% 
PI R$ 15,35 116,75% 
AP R$ 14,82 115,96% 
SE R$ 14,79 115,59% 
AL R$ 14,48 115,55% 
DF R$ 14,46 115,16% 
RN R$ 14,11 120,04% 
PB R$ 13,86 117,06% 
MA R$ 13,45 118,45% 
 
Quando analisado o custo da mão de obra em cada estado, é possível perceber 
que realmente está ligada, fortemente, à posição que cada um ocupa na classificação 
final dos orçamentos. Ao observar os extremos da tabela encontra-se os mesmos 
estados que estão na tabela dos custos diretos. Rio de Janeiro como o mais caro e 
Maranhão com o menor custo relacionado à mão de obra. Na mesma tabela estão 
72 
 
 
 
explícitos os valores referentes aos encargos sociais. O local com o maior custo que 
o empregador tem em relação ao empregado é registrado no Mato Grosso do Sul 
123,63%, já o menor ficou em Santa Catarina 114,28%.  
Uma observação importante tem a ver com o Distrito Federal. Quando colocado 
em ordem decrescente de preço no custo da obra, a capital federal ocupa a oitava 
colocação, uma das mais caras. Quando observado o custo referente à mão de obra, 
está entre as mais barata do país, ficando atrás apenas de 3 estados Brasileiros. É de 
se concluir com essa informação que o custo ligado aos materiais no Distrito Federal 
alavanca o preço das obras na região, uma vez que a obra está entre as mais caras 
do país mesmo com um dos valores mais baixos com relação à mão de obra. 
A média de custos por hora trabalhada de um pedreiro por região é colocada 
de forma decrescente na tabela 13. 
Tabela 13: Média dos valores de mão de obra por região. 
 
A diferença entre a tabela 12 (custos pedreiro) e 13 (custos SINAPI/m²) foi a 
inversão de posição das regiões centro-oeste e norte. Mais uma vez o estado do Rio 
de Janeiro eleva a média da região sudeste que fica como a mais cara em relação as 
outras regiões do país. A região nordeste apresenta a média com valor mais baixo 
entre todas, isto é um grande indicativo para entender porque a região é considerada 
a mais em conta para construção da residência do projeto. 
 
 
Sudeste R$ 18,47
Sul R$ 18,34
Norte R$ 16,39
Centro-Oeste R$ 15,82
Nordeste R$ 15,22
 Média de M.O c/ EncargosRegião
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6. CONCLUSÃO 
Feita análise dos dados obtidos no estudo, foi possível obter algumas 
conclusões interessantes no que diz respeito a orçamento no território brasileiro. 
A primeira conclusão está relacionada à variação de preços em um em mesmo 
local num curto espaço de tempo. No caso concreto foi percebido que houve uma 
variação por volta de +2,5% referente ao preço da obra. Pode-se concluir daí a 
importância do orçamento está sempre atualizado para que no futuro, não se tenha 
surpresas indesejáveis e estouro no orçamento previsto, cliente algum gosta dos 
chamados termos aditivos, uma vez que ao fechar contrato com uma empresa ele 
não está disposto a pagar por mais alguma coisa em função do erro de cálculo do 
orçamentista ou o mesmo está com valores de insumos e mão de obra 
desatualizados. Vale ressaltar que esta variação ocorreu em um período de forte 
recessão na economia brasileira, alguns insumos e serviços chegaram a ter seus 
preços reduzidos devido à baixa procura, o que leva a crer que com o mercado 
aquecido e a demanda por matérias em alta, a variação num igual período pode 
ser muito maior, piorando ainda mais um cenário de orçamento mal elaborado. 
O comparativo por região mostrou que a variação pode ser muito grande dentro 
da mesma ou até quando um estado faz fronteira com o outro. Foi possível 
perceber que o caso contrário também acontece, como visto na região nordeste 
com 9 estados e a variação de apenas 16,30%, porcentagem menor que a 
observada na região sudeste com apenas 4 estados e variação de preço chegou 
a 23,42% entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados fronteiriços. A região sul 
foi onde se percebeu a maior homogeneidade entre os orçamentos, variando 
apenas 5,12% entre Paraná e Rio grande do Sul. 
As médias encontradas entre as regiões aparecem com valores orçados em 
ordem decrescente da seguinte maneira: sul, sudeste, centro-oeste, norte e 
nordeste. 
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Conclui-se que o estado onde é mais caro se construir uma residência com 
técnicas convencionais está no Rio de Janeiro e o contrário acontece no 
Maranhão. A Diferença entre os orçamentos foi alta, ficando em 28,47% (R$ 
51.977,90), ou seja, ao se construir aproximadamente 4 casas no Rio de Janeiro, 
será possível construir as mesmas 5 casas estado do Maranhão.  
A mão de obra tem fundamental importância no orçamento de uma construção, 
seja ela de que tipo for. Ao analisar o custo da mão de obra de um pedreiro entre 
os entes da federação, foi possível concluir que este custo influenciou 
decisivamente sobre a posição de cada estado na lista de classificação. Nas 
extremidades observou-se os mesmos estados listados em relação aos 
orçamentos dos custos diretos, Rio de Janeiro e Maranhão. A média por região 
ficou parecida ao do orçamento feito nos custos diretos, houve apenas uma 
mudança de posição entre centro-oeste e norte. Fator de extrema importância a 
se analisar quando se está falando de mão de obra são os encargos sociais, e foi 
possível perceber que os melhores benéficos são observados no estado do Mato 
Grosso do Sul com 123,63% e os mais baixos no estado de Santa Catarina com 
114,28%. 
Para finalizar é interessante notar a posição do Distrito Federal nas duas listas 
comparativas de valores, custo direto e mão de obra. Na primeira lista Brasília 
aparece na oitava colocação entre os orçamentos mais caros do país, já na 
segunda lista, mão de obra, a cidade figura entre os menores custos, ficando com 
preço superior apenas aos estados de RN, PB, MA. Conclui com base neste 
parágrafo que os insumos no Distrito Federal possuem valores elevados, uma vez 
que a mão de obra é uma das mais baratas e o orçamento do custo direto é um 
dos mais caros. Caso o orçamento tivesse sido feito com base nos materiais e não 
com composições que incluem materiais e mão de obra, possivelmente Brasília 
apareceria entre os primeiros colocados em uma lista de orçamento com valores 
decrescente. 
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8. ANEXOS 
8.1 Planta Cobertura da Residência 
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8.2 Planta Baixa da Residência 
 
